

### 議会評価意見書⑬

事業名	5-27 日峯大神子広域公園（脇谷地区）整備事業
議会評価	改善・効率化し継続
<p>【評価説明】</p> <p>都市公園は市民の健康増進や防災活動の拠点施設となる重要な事業であり、今後のアフターコロナも見据え、人々が集い、癒しの空間になる公園整備が求められている。</p> <p>また、都市公園としての機能に加え災害時に防災・減災対策に対応する公共空間となる都市公園事業であることから、昨今多発する異常気象による災害、切迫する南海トラフ巨大地震に備えるためにも、早期の完成が望まれる。</p> <p>しかし、現状は埋蔵文化財発掘調査及び物件補償の権利関係調査により、当初の計画期間である平成34年度（令和4年度）までの事業完了へ向けては遅延が懸念される。</p> <p>なお、整備には多額の費用を要するため、国からの交付金や県からの補助金の確保に努めることが必要である。</p> <p>今後は、市民の本事業に対する関心も高いことから、早期完成へ向けて国・県をはじめ関係機関等と協議を進め、事業完了に向け更にスピード感を持って取り組むよう要望する。</p>	