

【ごみ処理施設整備基本計画の策定】											
令和6年度											
1 ごみ処理施設整備基本計画の策定	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 基本項目の設定	■										
(2) 基本条件の設定	■										
(3) 計画処理量・計画ごみ質の設定	■										
(4) 施設規模	■										
(5) 環境保全目標の設定	■										
(6) 施設計画			■								
1) プラント計画			■								
2) その他施設		■									
3) 配置計画				■							
4) 固形燃料利用計画	■										
(7) 土木建築計画				■							
(8) 施工計画				■							
(9) 事業運営計画						■					
(10) 財源計画							■				
(11) 事業工程				■							
令和6年度											
2 策定会議	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 実施時期	●			●			●			●	

策定会議内容	第1回 (5月27日)	第2回 (8月)	第3回 (11月)	第4回 (2月)
	これまでの経緯	施設整備計画骨子の提示	事業スケジュール	計画書(案)の提示
	策定スケジュール確認			
	施設整備に対する課題		財源計画について	
リサイクル施設整備検討				