
【予算反映等改善事項】

平成23年度事務事業評価議会評価報告書に対する予算反映等改善書

事 業 名 7-4-9 中学校屋内運動場耐震診断事業

中学校屋内運動場（２校２棟）の耐震診断事業は総額４,７６７千円を要
し、平成２４年３月で完了した。これにより、全ての小・中学校屋内運動
場の耐震診断が終了となる。

一方、先行して耐震補強工事を行っていた小学校校舎は、平成２４年１
１月で全ての耐震補強工事を完了した。

今回の耐震診断の結果を受け、平成２４年度当初予算に８,０００千円
（設計）を計上し事業を推進していたところ、文部科学省から有利な予算
措置が成された事業の募集があったことから、１２月補正で１６２,３６０
千円（施工監理５,１６０千円、工事１５７,２００千円）を計上し、前倒
しで事業を行っている。

以上、平成２５年度中に完成見込みである屋内運動場耐震補強工事の完
成で、残すは新中学校建設事業のみとなり、新中学校が完成することによ
り全ての中学校施設の耐震化事業が完了となる。


