
【予算反映等改善事項】

小学校校舎（５校５棟）の耐震補強工事は平成２４年１１月で完成し
た。これで、全ての小学校校舎の耐震化事業が完了となる。

一方、後発となった小学校屋内運動場（９校９棟）の耐震診断について
も平成２４年３月で終了し、その結果、構造耐震指数（Ｉｓ値）が著しく
低い数値となった小松島、千代小学校については文部科学省の第３次補正
予算事業を活用すべく、３月補正予算に１８３,０３０千円（設計７,９０
０千円、施工監理５,１３０千円、工事１７０,０００千円）を計上し、耐
震補強設計に着手した。

補強工事についても、平成２４年６月に完了した補強設計により７月か
ら着工し、平成24年度末完成の見込みとなっている。

他の小学校屋内運動場（７校７棟）については、平成２４年度当初予
算、６月、９月補正予算に１６９,４３０千円（設計２３,５００千円、施
工監理４,９３０千円、工事１４１,０００千円）を計上し、事業を継続し
ていたところ、文部科学省から有利な予算措置が成された事業の募集があ
り、１２月補正で２８１,２３０千円（施工監理９,１３０千円、工事２７
２,１００千円）を計上し、前倒しで事業を行っている。

以上、平成２５年度中に完成見込みである７校７棟の屋内運動場耐震補
強工事の完成で、平成２０年度より開始した小学校施設の耐震化事業は、
全て完了となる。
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