
R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

小松島市新小学校
施設整備基本計画

開 校

基本設計 実施設計

建 設
（校舎・体育館）

アドバイザリー業務

令和6年7月

（仮称）新小松島小学校開校までのスケジュール（想定）

令和9年4月

【資料２】


