

議案第102号 工事請負契約の変更について（（仮称）小松島市南部地域統合中学校建設工事のうち校舎新築工事）

工 事 名 （仮称）小松島市南部地域統合中学校建設工事のうち校舎新築工事

工 事 箇 所 小松島市立江町字黒岩26番地の1の一部他15筆

請 負 者 大鉄工業株式会社・斎藤建設株式会社
（仮称）小松島市南部地域統合中学校建設工事のうち校舎新築工事
共同企業体

代表構成員 高松市錦町1丁目1番3号
大鉄工業株式会社四国支店
支店長 小埜 友士

構 成 員 徳島市中昭和町1丁目95番地1
斎藤建設株式会社
代表取締役 齋藤 俊幸

工 期 着工 平成26年8月30日
完成 平成28年2月29日

既決請負代金額 2,206,710,000円（税込）

変更請負代金額 2,219,315,760円（税込）