

## 議案第 1 号

工事請負契約の変更について（小松島市葬斎場建設事業のうち葬斎場整備工事）

平成 28 年 5 月 16 日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて、議会の議決を求める。

平成 29 年 2 月 22 日提出

小松島市長 濱 田 保 徳

工 事 名	小松島市葬斎場建設事業のうち葬斎場整備工事
工事箇所	小松島市田野町字赤石北 6 4 番 1 外 1 2 筆
請 負 者	東洋建設・斎藤建設 小松島市葬斎場建設事業のうち葬斎場整備工事共同企業体
代表構成員	徳島市昭和町 5 丁目 5 番地 東洋建設株式会社徳島営業所 所長 浅野 正利
構 成 員	徳島市中昭和町 1 丁目 9 5 番地 1 斎藤建設株式会社 代表取締役 斎藤 俊幸
既 決 工 期	着工 平成 2 8 年 5 月 1 7 日 完成 平成 2 9 年 3 月 1 7 日
変 更 工 期	着工 平成 2 8 年 5 月 1 7 日 完成 平成 2 9 年 5 月 3 1 日
請負代金額	7 5 8 , 4 8 4 , 0 0 0 円 (税込)