

議案第 3 号 工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設工事）

工事名	和田島ポンプ場建設工事
工事箇所	小松島市和田島町字西林
既決工期	着工 令和 2 年 1 月 1 8 日 完成 令和 3 年 3 月 1 5 日
変更工期	着工 令和 2 年 1 月 1 8 日 完成 令和 3 年 3 月 3 1 日
既決請負 代金額	3 4 4, 5 2 0, 0 0 0 円 (税込)
変更請負 代金額	3 8 4, 1 2 2, 2 0 0 円 (税込)
請負者	株式会社松本建設・誠建設有限会社 和田島ポンプ場建設工事共同企業体 代表構成員 小松島市和田島町字松田新田 1 8 2 番地 2 株式会社松本建設 代表取締役 松本 英進 構成員 小松島市金磯町 8 番 7 9 号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之