

議案第3号

工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設工事）

別紙のとおり、工事請負契約を変更するにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約に関する条例（昭和39年小松島市条例第3号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

令和3年2月22日提出

小松島市長 中山 俊 雄

工事名	和田島ポンプ場建設工事
工事箇所	小松島市和田島町字西林
既決工期	着工 令和2年1月18日 完成 令和3年3月15日
変更工期	着工 令和2年1月18日 完成 令和3年3月31日
既決請負 代金額	344,520,000円(税込)
変更請負 代金額	384,122,200円(税込)
請負者	株式会社松本建設・誠建設有限会社 和田島ポンプ場建設工事共同企業体 代表構成員 小松島市和田島町字松田新田182番地2 株式会社松本建設 代表取締役 松本 英進 構成員 小松島市金磯町8番79号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之