

議案第38号 工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設工事）

工事名	和田島ポンプ場建設工事
工事箇所	小松島市和田島町字西林
既決工期	着工 令和2年1月18日 完成 令和3年3月31日
変更工期	着工 令和2年1月18日 完成 令和3年9月30日
請負代金額	384,122,200円（税込）
請負者	株式会社松本建設・誠建設有限会社 和田島ポンプ場建設工事共同企業体 代表構成員 小松島市和田島町字松田新田182番地2 株式会社松本建設 代表取締役 松本 英進 構成員 小松島市金磯町8番79号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之