

議案第48号 工事請負契約の変更について（小松島競輪場競走路整備工事）

工事名	小松島競輪場競走路整備工事
工事箇所	小松島市横須町字横須
既決工期	着工 令和2年9月30日 完成 令和3年6月10日
変更工期	着工 令和2年9月30日 完成 令和3年9月30日
既決請負代金額	705,650,000円（税込）
変更請負代金額	706,631,200円（税込）
請負者	日本道路・斎藤建設 小松島競輪場競走路整備工事共同企業体 代表構成員 徳島県板野郡板野町矢武字南川窪17-2 日本道路株式会社徳島営業所 所長 高橋 伸定 構成員 徳島県徳島市中昭和町1-95-1 斎藤建設株式会社 代表取締役 斎藤 俊幸