

議案第108号

工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設工事その2）

令和3年2月22日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて、議会の議決を求める。

令和3年12月3日提出

小松島市長 中山俊雄

工事名	和田島ポンプ場建設工事その2
工事箇所	小松島市和田島町字西林156番42、156番60
既決工期	着工 令和3年2月23日 完成 令和4年3月15日
変更工期	着工 令和3年2月23日 完成 令和4年3月31日
既決請負 代金額	235,950,000円(税込)
請負者	平山建設・誠建設 和田島ポンプ場建設工事その2共同企業体 代表構成員 徳島市大松町榎原外77番地10 平山建設株式会社 代表取締役 平山 洋介 構成員 小松島市金磯町8番79号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之