

議案第 33 号 工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設
工事その 2）

工事名	和田島ポンプ場建設工事その 2
工事箇所	小松島市和田島町字西林 156 番 42、156 番 60
既決工期	着工 令和 3 年 2 月 23 日 完成 令和 4 年 3 月 31 日
変更工期	着工 令和 3 年 2 月 23 日 完成 令和 4 年 7 月 29 日
請負代金額	235,950,000 円（税込）
請負者	平山建設・誠建設 和田島ポンプ場建設工事その 2 共同企業体 代表構成員 徳島市大松町榎原外 77 番地 10 平山建設株式会社 代表取締役 平山 洋介 構成員 小松島市金磯町 8 番 79 号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之