

議案第51号

工事請負契約の変更について（和田島ポンプ場建設工事その2）

令和3年2月22日議決、令和3年12月17日議決及び令和4年3月25日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて、議会の議決を求める。

令和4年6月10日提出

小松島市長 中山俊雄

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名 | 和田島ポンプ場建設工事その2 |
| 工事箇所 | 小松島市和田島町字西林156番42、156番60 |
| 工期 | 着工 令和3年2月23日 完成 令和4年7月29日 |
| 既決請負 代金額 | 235,950,000円(税込) |
| 変更請負 代金額 | 236,551,700円(税込) |
| 請負者 | 平山建設・誠建設 和田島ポンプ場建設工事その2共同企業体 代表構成員 徳島市大松町榎原外77番地10 平山建設株式会社 代表取締役 平山 洋介 構成員 小松島市金磯町8番79号 誠建設有限会社 代表取締役 中野 寿之 |