

令和5年度 学校再編スケジュール（予定）

		R 4	2023 (R5) 年度											R 6			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
		基本計画策定															
学校再編準備会議						● ・今年度計画	● ・進捗状況 ・実施方針		● ・進捗状況				● ・進捗状況			● ・進捗状況 ・今年度まとめ ・来年度計画	
専 門 部 会	総務部会					●	●				●				●		
		制服の検討											結論（制服の有無）				
		地域との連携、子どもの居場所づくり、防災、跡地利用などの検討															
																	校名募集
	教育課程等部会					●	●			●				●		●	
義務教育9年間を見通した教育（小中連携など）の検討																	
	通学部会								●				●			●	
通学路調査、点検																	
											通学支援の検討						
(仮称) 新小松島小学校通学路の点検・整備（通学路安全推進協議会とともに）																	