

議案第6号

工事請負契約の変更について
(R4・5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事)

令和5年1月26日議決の別紙工事における請負契約を変更すること
について、議会の議決を求める。

令和6年2月26日提出

小松島市長 中山俊雄

工事名	R 4 ・ 5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事
工事箇所	小松島市和田島町字西林 1 5 6 番 4 2、1 5 6 番 6 0
既決工期	着工 令和 5 年 1 月 2 7 日 完成 令和 6 年 3 月 1 5 日
変更工期	着工 令和 5 年 1 月 2 7 日 完成 令和 6 年 5 月 3 1 日
既決請負代金額	1 9 4, 0 6 4, 2 0 0 円 (税込)
変更請負代金額	1 9 4, 0 5 6, 5 0 0 円 (税込)
請負者	ミゾタ・大野 R 4 ・ 5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事共同企業体 代表構成員 愛媛県松山市来住町 1 4 3 0 番 6 株式会社ミゾタ 四国支店 支店長 芹川 一也 構成員 徳島県徳島市佐古一番町 1 0 番 1 号 株式会社大野 代表取締役 大野 明則