

議案第6号 工事請負契約の変更について (R4・5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事)

工事名	R4・5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事
工事箇所	小松島市和田島町字西林156番42、156番60
既決工期	着工 令和5年1月27日 完成 令和6年3月15日
変更工期	着工 令和5年1月27日 完成 令和6年5月31日
既決請負代金額	194,064,200円 (税込)
変更請負代金額	194,056,500円 (税込)
請負者	ミゾタ・大野 R4・5 和田島ポンプ場沈砂池機械設備工事共同企業体 代表構成員 愛媛県松山市来住町1430番6 株式会社ミゾタ 四国支店 支店長 芹川 一也 構成員 徳島県徳島市佐古一番町10番1号 株式会社大野 代表取締役 大野 明則