

## 基本計画策定スケジュール

【一般廃棄物処理基本計画の策定】											
令和6年度											
1 ごみ処理基本計画の策定	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 計画の概要	■										
(2) ごみ収集に関する基礎資料などの収集整理	■										
(3) ごみ処理の課題の抽出・整理	■										
(4) ごみ処理基本計画		■									
1) 基本的事項		■									
2) ごみ排出量等の予測		■									
3) 減量化及び資源化目標			■								
4) ごみの排出抑制のための施策に関する事項				■							
5) ごみの適正な処理及びこれを実施するものに対する基本的事項						■					
6) その他ごみ処理に関し必要な事項								■			
令和6年度											
2 生活排水処理基本計画の策定	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 生活排水処理に関する基礎資料などの収集・整理	■										
(2) 生活排水の課題の抽出・整理	■										
(3) 生活排水処理基本計画		■									
1) 基本的事項		■									
2) 生活排水の排出状況等の予測		■									
3) 処理方針				■							
4) 排出抑制対策等への取り組み							■				
令和6年度											
3 アンケート調査	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) アンケート調査票の作成		■									
(2) アンケート調査票の配布・回収				■							
(3) アンケート調査票の集計・結果の解析					■						
令和6年度											
4 策定会議	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 実施時期	●		●			●			●		
策定会議内容	第1回 (5月13日)		第2回 (7月)		第3回 (10月)			第4回 (1月)			
	顔合わせ		人口・ごみ予測		計画書骨子の提示			計画書 (案) の提示			
	スケジュール確認		減量施策について		アンケート結果について						
	基礎情報の整理		アンケート案の提示								
前回計画と現状の比較		将来目標の提示									