

令和5年度小松島市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:千円)

款	項	事業名	予算 計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額 に係る繰越を 要するたな卸 資産の購入限 度額	説 明
						国庫補助 金	企業債	補償金	損益勘定 留保資金			
資本的支出	建設改良費	配水管更新事業	14,486,000	0	14,486,000	0	0	3,000,000	11,486,000	0	0	本工事は道路改良工事に伴う配水管補償工事であり、道路改良工事の遅延に伴い、本工事も遅延が生じたことによるもの。
資本的支出	建設改良費	配水管更新事業	19,197,200	0	19,197,200	0	0	0	19,197,200	0	0	残土処分場の変更が必要となったことから、土壌分析及び処分場の調整に不測の日数を要したため。
資本的支出	建設改良費	配水管更新事業	36,680,800	0	36,680,800	0	0	0	36,680,800	0	0	近隣住民の臨時駐車場用地の確保にあたり地権者との交渉に不測の日数を要したため。
合計			70,364,000	0	70,364,000	0	0	3,000,000	67,364,000	0	0	