

議案第102号

工事請負契約の変更について（（仮称）小松島市南部地域統合
中学校建設工事のうち校舎新築工事）

平成26年8月29日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて、議会の議決を求める。

平成27年12月4日提出

小松島市長 濱 田 保 徳

工 事 名 (仮称) 小松島市南部地域統合中学校建設工事のうち校舎新築工事

工 事 箇 所 小松島市立江町字黒岩 2 6 番地の 1 の一部他 1 5 筆

請 負 者 大鉄工業株式会社・斎藤建設株式会社
(仮称) 小松島市南部地域統合中学校建設工事のうち校舎新築工事
共同企業体

代表構成員 高松市錦町 1 丁目 1 番 3 号
大鉄工業株式会社四国支店
支店長 小埜 友士

構 成 員 徳島市中昭和町 1 丁目 9 5 番地 1
斎藤建設株式会社
代表取締役 齋藤 俊幸

工 期 着工 平成 2 6 年 8 月 3 0 日
完成 平成 2 8 年 2 月 2 9 日

既決請負代金額 2, 2 0 6, 7 1 0, 0 0 0 円 (税込)

変更請負代金額 2, 2 1 9, 3 1 5, 7 6 0 円 (税込)