
【資料５】

全体スケジュール（新小松島小学校開校まで）

●…準備会議実施
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2022（R4)年度 2023（R5）年度 2024（R6)年度 2025（R7）年度 2026（R8）年度 2027（R９）年度

校名募集・選定 校章・校訓等についての検討

制服、体操服等学校指定品の検討

式典行事の計画・準備

事 前 交 流

学校行事、日課表等についての検討

事前交流の計画

教育課程、連携についての検討

通学路についての調査・検討

〈道路状況・交通量・危険箇所調査〉 〈再編校通学路の検討 道路・施設整備要望〉 〈再編校通学路点検 道路・施設整備要望〉 〈再編校通学路決定・通学路マップ作成〉

登下校見守り体制の検討

通学支援の検討
〈送迎用駐車場の検討〉

バス通学、スクールバスについての検討
〈運行内容（ルート、乗降場所、時刻等）や費用面〉

PTA規約・組織についての検討

閉校行事計画・準備

移転計画の検討 備品等発注・納入

校舎、施設についての検討

〈通学支援範囲、対象者の検討〉

めざす教育についての検討

保存文書等の整理

校区についての検討 まちづくり・地域連携（CS)の検討

学校跡地の検討


